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OPERE PROVVISIONALI E MESSE IN SICUREZZA 

INTERVENTI PROVVISIONALI  

Interventi provvisionali sui beni culturali (Luoghi di culto, 
monumenti e ville) 

Sanità 

Opere idrauliche/irrigue e bonifica 

Viabilità e reti dei servizi pubblici essenziali 

Edifici pubblici, scuole e impianti sportivi 

Demolizioni 
Edifici per la salvaguardia della pubblica incolumità e su edifici 
ACER 

Totale € 120.000.000,00 



Oratorio Ghisileri – San Carlo, Sant’Agostino 



Chiesa di San Felice Vescovo – San Felice sul Panaro 



Chiesa di San Felice Vescovo – San Felice sul Panaro 



Chiesa di San Felice Vescovo – San Felice sul Panaro 



Chiesa di San Paolo – Mirabello 



Chiesa di San Martino di Tours – Buonacompra, Cento 



Rocca Possente Stellata – Bondeno 



Palazzo dei Musei – Modena 



Palazzo dei Musei – Modena 





Chiesa di San Pietro Apostolo – Cento 



Duomo di Santa Maria Assunta – Carpi 



Duomo di Santa Maria Assunta – Carpi 



Chiesa di San Francesco d’Assisi – Mirandola 



RISORSE PROGRAMMATE PER GESTIONE EMERGENZA IMPORTO 

a) Programma Operativo Scuole € 258.800.196,28 

b) Programma Operativo Municipi € 56.800.000,00 

c) Programma Operativo  Casa € 72.830.000,00 

d) Programma Operativo  Chiese per la continuità del culto € 19.492.800,00 

e) Programma EPT II € 18.000.000,00 

Totale € 425.922.996,28 



PROGRAMMA OPERATIVO SCUOLE IMPORTO 

a) Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole paritarie) per la riparazione immediata degli edifici scolastici che 

hanno avuto un esito di agibilità “A”, “B”, “C”; € 21.000.000,00 

b) Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole paritarie) per la riparazione immediata, con miglioramento 

sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità “E” che consenta il riutilizzo delle scuole nel più breve tempo 

possibile.  € 24.000.000,00 

c) Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole paritarie) per la messa in sicurezza immediata degli edifici 

scolastici (compreso le palestre) che presentano la tipologia costruttiva prefabbricata disciplinata dall’articolo 3 comma 7, 7-bis, 8, 

8-bis, 9, 10 del D.L. 74/2012, convertito con la legge 122/2012 € 1.700.000,00 

d) Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per 

l’anno scolastico 2013-2014. € 79.500.000,00 

e) Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed 

urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, nel più breve tempo possibile. € 36.200.000,00 

f) Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l’anno scolastico 2013- 

2014, compreso eventuali contributi per ripristino strutture da destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi 

eseguiti direttamente dai soggetti pubblici. € 37.500.000,00 

g) Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se 

già non ricompresse nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici scolastici temporanei 

(compreso palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari scolastici, nonché per l’esecuzione, all’interno delle 

stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a 

seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche. Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità 

occupazione d’urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione. € 28.500.000,00 

h) Contributo agli enti attuatori pubblici per soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle 

strutture scolastiche, consistenti in affitto strutture, riparazione immediata altri edifici, traslochi, acquisto arredi, etc. € 8.000.000,00 

i) Costruzione di edifici in sedi nuove e diverse a seguito riorganizzazione della rete scolastica ai sensi dell’articolo 11 comma 1. 

lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il 

quale integra l’articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 

del 01 agosto 2012 € 22.400.196,28 

Totale € 258.800.496,28 





Scuola di Cavezzo 







Il collegamento alla città - Cavezzo 





Lotto 2 – Provincia di Ferrara Sant’Agostino primaria «Accorsi" di San Carlo 

Prefabbricati modulari scolastici “P.M.S.” 











  PROGRAMMA OPERATIVO MUNICIPI IMPORTO 

a) Contributo agli enti attuatori pubblici per la riparazione immediata degli uffici comunali e 
provinciali che hanno avuto un esito di agibilità “A”, “B”, “C”, per consentirne il riutilizzo immediato   

€ 6.000.000,00 

b) 
Costruzione  di  edifici  municipali  temporanei  (EMT),  compreso  le opere di urbanizzazione delle 
aree a servizio degli edifici, in sostituzione dei municipi che non possono essere riparati e riattivati 
entro il dicembre 2013 

  
  

€ 36.000.000,00 

c) 
Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari municipali (PMM), 
compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree interne, per quei municipi che verranno 
riparati 

  
  

€ 800.000,00 

d) 

Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed 
interne alle aree localizzate (se già non ricompresse nelle opere in appalto), necessarie ad 
assicurare il funzionamento   degli   edifici   municipali   temporanei   (compreso magazzini, 
caserme, altre strutture pubbliche) ed ai prefabbricati modulari municipali, nonché per l’esecuzione, 
all’interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere 
fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, 
di strutture pubbliche. Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione d’urgenza ed 
esproprio delle aree per urbanizzazione. 

  
  
  
  
  
  

€ 6.000.000,00 

e) 
Contributo agli enti attuatori pubblici per le soluzioni alternative temporanee messe in atto per far 
fronte alla non agibilità delle strutture  municipali  e  provinciali, consistenti  in  affitti,  traslochi, 
acquisto arredi, compreso il trasferimento di archivi e biblioteche e strutture culturali 

  
  
  

€ 8.000.000,00 

TOTALE € 56.800.000,00 











  PROGRAMMA OPERATIVO CASA IMPORTO 

a) 
realizzazione delle soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma del 
maggio 2012 attraverso l’acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di Prefabbricati 
Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR). 

  
  

€ 57.500.000,00 

b) 
realizzazione dei Prefabbricati Modulari Rimovibili Rurali (PMRR), il loro riacquisto, la 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni, e la sistemazione delle basi 
di appoggio ed allaccio delle utenze, in ambito rurale (Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

  
  

€ 9.600.000,00 
c) Arredi dei PMAR e dei PMRR. € 5.730.000,00 

  Totale 
€ 72.830.000,00 









Lotto 10 – Provincia di MODENA SAN FELICE SUL PANARO 

Prefabbricati modulari abitativi residenziali “P.M.A.R.” 









PROGRAMMA OPERATIVO  CHIESE IMPORTO 

finanziamento complessivo a favore degli interventi per le chiese immediate 

e temporanee  € 19.492.800,00 



Chiesa di San Vincenzo - Galliera  



Chiesa di San Matteo Apostolo – Loc. Pilastri Bondeno 



Chiesa di Castello d’Argile 



Chiesa di San Nicolò - Argenta  



Monastero Benedettino di San Pietro a Modena 



Monastero Benedettino di San Pietro a Modena 

Monastero Abbaziale 

 n. ordine 2.192 

Chiesa di San Pietro 

 n. ordine 2.191 

Ex Caserma Garibaldi 

(già parte del Monastero) 



Il Cantiere della Chiesa di San Pietro a Modena 



Il Cantiere della Chiesa di San Pietro a Modena 



Il Cantiere della Chiesa di San Pietro a Modena 



Ricostruzione insediamenti residenziali e produttivi 

• Ordinanza 29/2012 e smi  

per interventi su edifici B e C;  

 

 

 

• Ordinanza 51/2012 e smi  

per interventi di ricostruzione 

E «leggere»; 

 

• Ordinanza 86/2012 e smi  

per interventi di ricostruzione 

E «pesanti». 

 

 

 

• Ordinanza 57/2012 e smi  

per interventi su edifici destinati 

ad attività produttiva. 



La ricostruzione residenziale avviene in tre fasi: 

 

• quella leggera (esiti B –C ordinanza n. 29/2012), con termine presentazione progetti 

scaduti, in avanzata fase di realizzazione; 

• quella pesante (esito E0 ordinanza n. 51/2012 e esiti E1, E2, E3 ordinanza 86/2012) 

avviata con il termine per la presentazione dei progetti al 31/12/2015 e con obbligo 

della prenotazione; 

• quella aggregata (UMI dei centri storici) fase da avviare. 

 

Ricostruzione di edifici privati residenziali 



RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI  
AL 30 APRILE 2015 

Progetti 
presentati 
ai comuni 

di cui 
Pratiche 
accettate 

di cui ordinanze 
di concessione 
del contributo 

Totale contributi 
concessioni in 

milioni di € 

Totale 
contributi 

erogati 

Erogato/ 
Concesso 

B - C 3.800 670 3.084 192.581.063 153.809.088 80% 

E leggere 720 158 549 154.782.934 106.747.271 69% 

E pesanti 2.849 1.134 1.433 741.729.035 275.300.198 37% 

Totale 7.369 1.962 5.066 1.089.093.032 535.856.557 49% 

PRENOTAZIONI CONFERMATE AL 15 MAGGIO 2015 PROCEDURA MUDE n. 3.000  



Tra i principali protagonisti della ricostruzione privata residenziale: 

- I cittadini proprietari degli immobili 

- I 1.043 tecnici impegnati nel coordinamento degli interventi; 

- 2.414 tecnici in totale coinvolti a vario titolo 

Distribuzione pratiche tra i professionisti 



RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE IMPRESE AL 30 APRILE 2015 

Industria Commercio Agricoltura Totale 

Domande 

Presentate 

N° 1.106 285 1.106 2.497 

Importo 
investimento 

1.373.779.825,11 114.006.613,09 752.176.478,31 2.239.962.916,51 

Attive (al netto di 
rinunce e rigetti) 

N° 936 235 899 2.070 

Importo 
investimento 

1.172.851.949,52 102.064.170,58 653.632.438,94 1.928.548.559,04 

Concessioni Decreti 

N° 761 177 244 1.182 

Importo 
contributo 

485.833.221,17 46.570.419,01 149.806.809,54 682.210.449,72 

Liquidazioni 

Presentate 
N° 

 
853 209 293 1.355 

Attive (al netto di 
rinunce e rigetti) 

N° 
 

829 203 257 1.289 

Decreti 

N° 606 141 155 902 

Importo 
contributo 

182.380.970,66 19.672.272,70 43.066.331,49 245.119.574,85 

Assicurazioni 
liquidate 

Importo 
assicurazione 

159.431.670,08 5.569.905,63 21.892.273,41 186.893.849,12 

PRENOTAZIONI DA CONFERMARE PER PROCEDURA SFINGE AL 30 GIUGNO 2015  



Ricostruzione aggregata 



Perimetrazione UMI 

  19 Comuni hanno provveduto alla perimetrazione delle  
  UMI  



PROV.  COMUNE 
N.ro totale 

UMI  
Suddivisione 

in US 

UMI a 
Intervento 

Diretto 

UMI  
rimandate al 
Piano della 

Ricostruzione 

BO CREVALCORE 104 144 104 - 
BO MALALBERGO 1 1 1 - 

BO 
SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO (*) - - - - 

FE BONDENO 2 2 2 - 
FE CENTO 5 - 3 2 
FE FERRARA 5 13 5 - 
FE MIRABELLO 36 18 36 - 
FE SANT'AGOSTINO 4 - 4 - 
MO BOMPORTO 6 - 5 1 
MO CAMPOSANTO 12 15 12 - 
MO CARPI 114 162 114 - 

MO 
CONCORDIA SULLA 
SECCHIA 68 - 54 14 

MO FINALE EMILIA 143 - 134 9 
MO MEDOLLA 13 11 13 - 
MO MIRANDOLA 455 - 446 9 
MO NOVI DI MODENA 157 188 151 6 
MO SAN FELICE SUL PANARO 143 192 139 4 
MO SAN POSSIDONIO 50 - 43 7 
RE REGGIOLO 6 19 1 5 

TOTALE 1324 765 1267 57 



Comune di Crevalcore – inquadramento 



Comune di Finale Emilia – UMI centro storico 



Piano della Ricostruzione 

  29 Comuni stanno provvedendo alla redazione del Piano 
  della Ricostruzione (aggiornamento al 28 gennaio 2014) 



I Piani della ricostruzione PdR 



PROV. COMUNE TIPOLOGIA PIANO 
BO Castello d'Argile PdR  

BO Crevalcore PdR - 1 stralcio 
PdR - 2 stralcio 

BO Galliera PdR - 1 stralcio 
PdR - 2 stralcio 

BO San Pietro in Casale PdR  

BO Sant'Agata Bolognese PUA "Bassetta Nuova" 

FE Bondeno PdR  

FE Cento PdR - 1 stralcio 
PdR - 2 stralcio 

FE Mirabello PdR - 1 stralcio 
PdR - 2 stralcio 

FE Sant'Agostino PdR - 1 stralcio 
PdR - 2 stralcio 

FE Vigarano Mainarda PdR  

MO Bomporto PdR - 1 stralcio 
PdR - 2 stralcio 

MO Camposanto PdR - 1 stralcio 
PdR - 2 stralcio 

MO Carpi PdR - 1 stralcio 
PdR - 2 stralcio 

MO Cavezzo PdR - 1 stralcio 
PdR - 2 stralcio 

MO Concordia PdR 
PUA "Nostra Signora di Fatima" 

MO Finale Emilia PdR  

MO Medolla 
PUA "San Matteo" 

PdR 
PUA "Eurosets" 

MO Mirandola 
PdR 

variante al PdR 
variante 2 al PdR 

MO Nonantola PdR - 1 stralcio 

MO Novi di Modena PdR - 1 stralcio 
PdR - 2 stralcio 

MO Ravarino 
PdR - 1 stralcio 
PdR - 2 stralcio 
PdR - 3 stralcio 

MO San Felice sul Panaro PdR - 1 stralcio 
PdR - 2 stralcio 

MO San Possidonio PdR - 1 stralcio 
PdR - 2 stralcio 

MO San Prospero PdR 

MO Soliera PdR - 1 stralcio 
PdR - 2 stralcio 

RE Fabbrico PdR  

RE Luzzara PdR  

RE Reggiolo 
PdR - 1 stralcio 
PdR - 2 stralcio 
PdR - 3 stralcio 

RE Rolo PdR  



Concordia sulla Secchia 



I lotti gotici del Centro Storico – Concordia 



Concordia sulla Secchia 

Le UMI a Piano  
nel centro storico 

Luoghi strategici 

Funzioni strategiche 



Ipotesi di de-localizzazione dal CS al CS – Concordia 
Costruire insieme la nuova piazza 

Palazzo Mari demolito mc 5,800  
(+3200della Canonica rimasti in piedi) 
Possibile volumetria da ricostruire mc 5100 
Dai lotti gotici 3500 mc per  
miglioramento corti e apertura passaggi 



La nuova piazza centrale – Concordia 



Ricostruire città meno vulnerabili al sisma – Mirandola 
Alcuni concetti nuovi: 



Un centro storico murato fortemente identitario – Mirandola 



5 unità di Intervento speciali – Mirandola 



Mirandola - Piano della Ricostruzione 



UMI via Tabacchi - piante   

Mirandola - Piano della Ricostruzione 



UMI isolato ex Milizia e condominio Duomo – planivolumetrico 

Mirandola - Piano della Ricostruzione 



Aree e interventi da sottoporre a verifica nella fase di partecipazione e osservazione - Capoluogo 

Finale Emilia - Piano della Ricostruzione 



Finale Emilia - Piano della Ricostruzione 



PROV COMUNI CON  PO 
APPROVATO  

e ZONE ROSSE 

MO Camposanto 

MO Carpi 

MO Cavezzo 

FE Cento 

MO Concordia sulla Secchia 

BO Crevalcore 

MO Finale Emilia 

FE Mirabello 

MO Mirandola 

MO Novi di Modena 

RE Reggiolo 

MO San Felice sul Panaro 

MO San Possidonio 

FE Sant'agostino 

PROV COMUNI CON PO 
APPROVATO 

MO Bomporto 

FE Bondeno 

RE Fabbrico 

RE Luzzara 

MO Nonantola 

MO Ravarino 

RE Rolo 

BO San Pietro in Casale 

MO Soliera 

FE Vigarano 

10 

14 

PIANI ORGANICI 



Rappresentazione schematica dei temi sviluppati dai 24 Piani Organici 
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Temi sviluppati dai Piani Organici nei 14 comuni delle zone rosse. 
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MODENA REGGIO FERRARA BOLOGNA

61,90%

9,05%

21,18%
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5,44%

10,66%

6,96%

51,49%

19,40%
20,90%

8,21%

% Pop. Istat 2014 % Risorse PO % interventi PO

Confronto %  
di distribuzione della popolazione residente, 

delle risorse indicate nella tabella  
finanziaria dei 24 piani organici e  

degli interventi proposti (per provincia) 



Incidenza delle priorità indicate dalla delibera regionale 1094/2014 
confronto tra i piani organici dei 24 comuni (in grigio)  

e dei soli comuni con la “zona rossa” (in rosso) 
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Ricostruzione Opere Pubbliche,   
Beni Culturali, Scuole e Università 



STIMA DEI DANNI E SITUAZIONE FINANZIARIA 

RILEVAZIONE DEI DANNI N. Immobili Importo 

Immobili danneggiati OOPP-BBCC > 50.000 € 1653 € 1.618.102.691,41 

Immobili danneggiati OOPP-BBCC < 50.000 € 269 € 12.369.939,30 

Immobili privati ad uso pubblico BBCC  39 € 38.107.186,70 

Immobili pubblici fuori cratere 120 € 36.298.062,61 

Immobili privati ad uso pubblico BBCC fuori cratere 8 € 518.662,44 

TOTALE 2089 € 1.705.396.542,46 

PROGRAMMA OOPP-BBCC 2089 € 1.298.788.812,06 

IMPORTI CO-FINANZIAMENTI - € 407.069.687,12 

FINANAZIAMENTI DAL MIUR (PIANI) 174 € 122.629.568,00 

FINANAZIAMENTI DAL DL 74/2012 (PIANI) 761 € 440.299.803,74 

TOTALE FINANZIATO € 969.999.058,86 

RESTA DA FINANZIARE € 735.397.483,60 

€ 735mln 

€ 407mln 

€ 440mln 

€ 122mln 

Si rileva che a fronte delle risorse pubbliche disponibili 
(MIUR e DL 74/2012) pari ad € 562.929.371,74, sono di 
fatto finanziati interventi per € 969.999.059,86, in quanto 
alle somme già stanziate con i Piani Annuali vanno aggiunte 
risorse per € 407.069.688,12 provenienti da  

co-finanziamenti 
In conclusione ed in estrema sintesi si può affermare che a 
fronte di una stima dei danni pari a € 1.705.396.542,46 
distribuiti su n. 2089 interventi, risultano già disponibili 
risorse per € 969.999.059,86 pari al 56,88% della stima 
totale dei danni   



PIANI N° INTERVENTI IMPORTO 

Piano delle OOPP 283 € 114.098.308,70 

Piano dei BBCC  474 € 321.468.484,34 

Piano UMI/misti pubblico-privato 4 € 4.733.010,70 

totale parziale 761 € 440.299.803,74 

Piano Edilizia Scolastica e Università  174 € 122.629.568,00 

TOTALE 935 € 562.929.371,74 

I PIANI ANNUALI 2013-14 LE DIVERSE FONTI DI FINANZIAMENTO 

Le risorse disponibili ammontano 

ad €562.929.371,74 di cui 

€122.629.568,00 derivanti dal 

MIUR e €440.299.803,74 dal DL 

74/2012. 



STATO DI ATTUAZIONE DEI PIANI 

ord.10/2015 presentati 
assegnati/  

congruità economica 

N° importo N° %numeri importo %importi N° %numeri importo %importi 

piano  

OOPP-BBCC  
534 € 429.756.083,73 446 83,52% € 355.493.905,48 82,72% 109 24,44% € 71.519.314,03 20,12% 

piano Edilizia 

Scolastica 
128 € 121.591.226,81 80 62,50% € 63.567.727,83 52,28% 21 26,25% € 4.805.503,58 7,56% 

piano proprietà 

mista/UMI  
4 € 4.733.010,70 3 75,00% € 880.252,96 18,60% 1 33,33% € 140.000,00 15,90% 

elenco < 50000 

OOPP-BBCC 
223 € 5.580.349,92 112 50,22% € 3.208.184,78 57,49% 52 46,43% € 1.346.696,78 41,98% 

elenco < 50000 

Edilizia Scolastica 
46 € 1.038.341,19 24 52,17% € 536.220,89 51,64% 11 45,83% € 272.950,04 50,90% 

TOTALE 935 € 562.699.012,35 665 71,12% € 423.686.291,94 75,30%  194 29,17% € 78.084.464,43 18,43% 



COMMISSIONE CONGIUNTA  (ORD.53/2013) 
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Art.3 45 42 3 28 6 6 2 14 17 

Art.4-5 214 190 24 113 24 30 23 77 101 

Art.6 1 1 0 0 1 0 0 1 1 

Art.7 1 1 0 0 1 0 0 1 1 

TOTALI 261 234 27 141 32 36 25 93 120 

Art.20 16 15 1 13 1 0 1 2 3 

TOTALI 277 249 28 154 72,30% 33 15,49% 36 16,90% 26 12,21% 95 123 



ACCONTI EROGATI 

  NUMERO IMPORTI LIQUIDATI 

I acconto 5% 437 € 16.702.515,13 

II acconto 40% 18 € 2.336.367,88 

III acconto 45% 6 € 1.220.419,38 

Saldo 10% 2 € 267.153,42 

Totale > 50.000 € e MISTI   € 20.526.455,81 

Saldo 100% < 50.000 € 25 € 417.235,83 

TOTALE   € 20.943.691,64 



COMUNI

  
N. INTERVENTI A 

PIANO

IMPORTO 

INTERVENTI A PIANO

N. INTERVENTI 

PRESENTATI

IMPORTO 

INTERVENTI 

PRESENTATI

N. INTERVENTI CON 

DECRETO 

ASSEGNAZIONE

IMPORTO 

INTERVENTI  CON 

DECRETO 

ASSEGNAZIONE

N. INTERVENTI IN 

FASE ISTRUTTORIA

IMPORTO 

INTERVENTI  IN FASE 

ISTRUTTORIA

N. INTERVENTI IN 

ATTESA 

INTEGRAZIONE

IMPORTO 

INTERVENTI IN 

ATTESA 

INTEGRAZIONE

COMUNE DI MIRANDOLA (MO) 33 € 24.961.884,81 16 € 13.748.200,59 2 € 750.000,00 7 € 5.017.486,53 7 € 7.980.714,06

COMUNE DI FERRARA 39 € 19.364.926,01 30 € 17.035.353,79 11 € 463.931,03 18 € 16.291.422,76 1 € 280.000,00

COMUNE DI NOVI DI MODENA (MO) 10 € 16.377.858,00 9 € 16.027.858,00 3 € 840.000,00 1 € 2.000.000,00 5 € 13.187.858,00

COMUNE DI MODENA 41 € 13.830.828,91 37 € 13.672.128,15 8 € 1.418.829,92 23 € 8.373.169,00 6 € 3.880.129,23

COMUNE DI REGGIOLO (RE) 14 € 11.957.862,64 12 € 11.239.362,64 6 € 1.993.650,96 4 € 4.002.280,00 2 € 3.697.947,33

COMUNE DI FINALE EMILIA (MO) 18 € 9.642.371,82 2 € 6.904.887,34 0 € 0,00 0 € 0,00 2 € 6.904.887,34

COMUNE DI CARPI 32 € 8.683.141,79 28 € 8.215.583,10 11 € 2.096.596,46 14 € 4.525.279,20 3 € 1.593.707,44

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 13 € 8.228.868,50 12 € 8.214.743,50 7 € 1.867.214,32 3 € 4.585.725,65 2 € 1.761.803,53

COMUNE DI CENTO (FE) 16 € 7.773.676,19 14 € 7.654.541,34 8 € 2.542.921,55 0 € 0,00 6 € 5.111.619,79

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO) 9 € 7.524.776,93 5 € 1.689.026,93 1 € 350.000,00 3 € 1.054.761,00 1 € 284.265,93

GENERALE 225 € 128.346.195,60 165 € 104.401.685,38 57 € 10.329.493,28 73 € 45.850.124,14 35 € 44.682.932,65



STRUTTURE SANITARIE

  
N. INTERVENTI A 

PIANO

IMPORTO 

INTERVENTI A PIANO

N. INTERVENTI 

PRESENTATI

IMPORTO 

INTERVENTI 

PRESENTATI

N. INTERVENTI CON 

DECRETO 

ASSEGNAZIONE

IMPORTO 

INTERVENTI  CON 

DECRETO 

ASSEGNAZIONE

N. INTERVENTI IN 

FASE ISTRUTTORIA

IMPORTO 

INTERVENTI  IN FASE 

ISTRUTTORIA

N. INTERVENTI IN 

ATTESA 

INTEGRAZIONE

IMPORTO 

INTERVENTI IN 

ATTESA 

INTEGRAZIONE

AUSL DI BOLOGNA 2 € 3.250.000,00 2 € 3.250.000,00 1 € 1.700.000,00 1 € 1.550.000,00 0 € 0,00

AUSL DI FERRARA 2 € 9.157.000,00 1 € 7.310.000,00 0 € 0,00 1 € 7.310.000,00 0 € 0,00

AUSL DI MODENA 8 € 23.750.000,00 4 € 13.565.000,00 0 € 0,00 0 € 0,00 4 € 13.565.000,00

AZ. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI FERRARA 7 € 440.600,82 5 € 379.189,25 0 € 0,00 4 € 244.189,25 1 € 135.000,00

AZ. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA 6 € 35.561.000,00 6 € 35.561.000,00 5 € 24.861.000,00 1 € 10.700.000,00 0 € 0,00

GENERALE 25 € 72.158.600,82 18 € 60.065.189,25 6 € 26.561.000,00 7 € 19.804.189,25 5 € 13.700.000,00



ENTI RELIGIOSI

  
N. INTERVENTI A 

PIANO

IMPORTO 

INTERVENTI A PIANO

N. INTERVENTI 

PRESENTATI

IMPORTO 

INTERVENTI 

PRESENTATI

N. INTERVENTI CON 

DECRETO 

ASSEGNAZIONE

IMPORTO 

INTERVENTI  CON 

DECRETO 

ASSEGNAZIONE

N. INTERVENTI IN 

FASE ISTRUTTORIA

IMPORTO 

INTERVENTI  IN FASE 

ISTRUTTORIA

N. INTERVENTI IN 

ATTESA 

INTEGRAZIONE

IMPORTO 

INTERVENTI IN 

ATTESA 

INTEGRAZIONE

ARCIDIOCESI DI BOLOGNA 71 € 34.994.387,23 51 € 28.661.582,70 10 € 1.970.888,77 29 € 21.253.693,93 12 € 5.437.000,00

ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA 64 € 40.713.400,51 49 € 35.505.900,51 6 € 2.259.256,00 21 € 17.690.400,00 22 € 15.556.244,51

ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO 33 € 21.491.665,00 22 € 13.554.067,02 2 € 359.195,00 18 € 12.774.872,02 2 € 420.000,00

ARCIDIOCESI DI RAVENNA-CERVIA 2 € 346.629,18 1 € 321.629,18 1 € 321.629,18 0 € 0,00 0 € 0,00

DIOCESI DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA 17 € 10.831.980,71 15 € 9.806.980,71 2 € 1.137.500,00 9 € 6.046.882,78 4 € 2.622.597,93

DIOCESI DI CARPI 43 € 31.495.856,34 38 € 28.998.111,19 3 € 688.750,00 24 € 17.599.942,89 11 € 10.709.418,30

GENERALE 230 € 139.873.918,97 176 € 116.848.271,31 24 € 6.737.218,95 101 € 75.365.791,62 51 € 34.745.260,74



UNIVERSITA'

  
N. INTERVENTI A 

PIANO

IMPORTO 

INTERVENTI A PIANO

N. INTERVENTI 

PRESENTATI

IMPORTO 

INTERVENTI 

PRESENTATI

N. INTERVENTI CON 

DECRETO 

ASSEGNAZIONE

IMPORTO 

INTERVENTI  CON 

DECRETO 

ASSEGNAZIONE

N. INTERVENTI IN 

FASE ISTRUTTORIA

IMPORTO 

INTERVENTI  IN FASE 

ISTRUTTORIA

N. INTERVENTI IN 

ATTESA 

INTEGRAZIONE

IMPORTO 

INTERVENTI IN 

ATTESA 

INTEGRAZIONE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI BOLOGNA 14 € 4.757.141,23 14 € 4.757.141,23 8 € 631.991,23 5 € 4.075.150,00 1 € 50.000,00

UNIVERSITA' DEGLI STUDI FERRARA 10 € 25.076.208,85 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0,00

UNIVERSITA' DEGLI STUDI MODENA E REGGIO-EMILIA 22 € 4.925.296,82 9 € 4.315.848,93 0 € 0,00 6 € 2.225.734,74 3 € 2.090.114,19

GENERALE 46 € 34.758.646,90 23 € 9.072.990,16 8 € 631.991,23 11 € 6.300.884,74 4 € 2.140.114,19



BONIFICHE

  
N. INTERVENTI A 

PIANO

IMPORTO INTERVENTI A 

PIANO

N. INTERVENTI 

PRESENTATI

IMPORTO INTERVENTI 

PRESENTATI

N. INTERVENTI CON 

DECRETO 

ASSEGNAZIONE

IMPORTO INTERVENTI  

CON DECRETO 

ASSEGNAZIONE

N. INTERVENTI IN 

FASE ISTRUTTORIA

IMPORTO INTERVENTI  IN 

FASE ISTRUTTORIA

N. INTERVENTI IN 

ATTESA INTEGRAZIONE

IMPORTO 

INTERVENTI IN 

ATTESA 

INTEGRAZIONE

AIPO 9 € 784.117,75 6 € 694.299,75 0 € 0,00 2 € 367.459,50 4 € 326.840,25

Serv. Tecnico di Bacino Reno 6 € 3.729.382,00 1 € 2.767.500,00 0 € 0,00 1 € 2.767.500,00 0 € 0,00

CdB di Secondo Grado per il canale Emiliano Romagnolo 2 € 105.000,00 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0,00

Consorzio di Bonifica della Burana 40 € 14.973.750,00 40 € 14.973.750,00 10 € 340.000,00 21 € 10.488.750,00 9 € 4.145.000,00

Consorzio di Bonifica Emilia Centrale 16 € 14.197.500,00 16 € 14.197.500,00 12 € 13.160.000,00 3 € 1.007.500,00 1 € 30.000,00

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara 2 € 732.086,68 2 € 732.086,68 0 € 0,00 2 € 732.086,68 0 € 0,00

Consorzio di Bonifica Renana 6 € 177.920,39 5 € 177.920,39 1 € 20.000,00 2 € 59.860,30 2 € 98.060,09

Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga in Destra Po 2 € 242.500,00 2 € 242.500,00 1 € 80.000,00 0 € 0,00 1 € 162.500,00

Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano 1 € 1.500.000,00 1 € 1.500.000,00 0 € 0,00 1 € 1.500.000,00 0 € 0,00

GENERALE 75 € 35.658.139,07 67 € 34.591.257,07 24 € 13.600.000,00 30 € 16.555.696,98 13 € 4.435.560,09



Un percorso progettuale per il prossimo futuro condiviso tra: 
Commissario delegato, MIBACT, Diocesi, Ordini professionali 

Chiese gravemente distrutte 



Foto fornite dalla Direzione Regionale MIBAC 

Chiesa di San Felice Vescovo - San Felice sul Panaro 



Foto fornite dalla Direzione Regionale MIBAC 

Chiesa di San Felice Vescovo - San Felice sul Panaro 



Foto fornite dalla Direzione Regionale MIBAC 

Chiesa di San Carlo ed Oratorio Ghisiglieri Loc. San Carlo - Sant'Agostino 



Foto fornite dalla Direzione Regionale MIBAC 

Chiesa di San Luca Loc. Camurana - Medolla 



Foto fornite dalla Direzione Regionale MIBAC 

Chiesa del Gesù - Mirandola 



Foto fornite dalla Direzione Regionale MIBAC 

Duomo Santa Maria Maggiore - Mirandola 



San Francesco d’Assisi - Mirandola 



San Francesco d’Assisi - Mirandola 



San Francesco d’Assisi - Mirandola 



San Francesco d’Assisi - Mirandola 



Chiesa di San Paolo - Mirabello 



Chiesa di San Paolo - Mirabello 



















 




















